
Come funziona

Chi fa cosa

Fase Soluzione più economica Soluzione più costosa

Definizione opera occorrente Ufficio tecnico comunale Ufficio tecnico comunale

Preliminare Aggiudicatario Professionista incaricato

Defnitivo           "                "

Esecutivo           " Aggiudicatario

Direzione lavori Ufficio tecnico comunale Professionista incaricato

Cosa risparmia chi

Chi

Stazione appaltante

Progettista incaricato

Impresa aggiudicataria
Tempi e costi. Realizzare un progetto redatto da sè stesso gli permetterà

di terminare il cantiere in minor tempo e imprevisti.

APPALTO CONCORSO

Parte dei costi di progetto e aumento dei costi di realizzazione.

A fronte di una minore parcella corrisponde una netta riduzione delle ore

richieste dalla gestione del cantiere.

La direzione lavori di un'appalto concorso è molto più leggera rispetto alla

direzione di un appalto con pubblico incanto.

La contabilità di cantiere si riduce alla definizione degli stati di

avanzamento lavori. Non ne esiste altra in quanto l'opera è appaltata

inequivocabilmente a corpo. Eventuali difformità tra il progetto esecutivo e

l'opera realizzata non possono sussistere, in quanto il progetto è stato

redatto dall'impresa stessa.

Risparmio

1) Il comune prepara in proprio o appalta l'esecuzione del progetto preliminare ed eventualmente del

progetto definitivo e/o del capitolato prestazionale.

2) Emette l'appalto concorso secondo la legge 11/2/1994, N. 109 (Merloni).

3) Le imprese interessate presentano i progetti.

4) La stazione appaltante valuta e assegna l'incarico.

5) L'impresa aggiudicataria esegue il progetto esecutivo da sè stessa redatto ed approvato dalla

commissione giudicatrice.

6) L'impresa non avrà appiglio di sorta per posticipare i tempi di consegna o aumentare i costi.

7) Il motivo è semplice, il progetto lo ha redatto l'impresa stessa.
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